

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)

Ministry/Division : Medical Education and Family Welfare Division
 Agency Directorate General of Medical Education
 Procuring Entity and Code : DGME (1620601141303)

Budget : Revenue

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used In Goods	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	৩২২২০৭- যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	List Attached	List Attached	RFQM	HOPE	GOB	5	Planned Dates		2022/11/03		2022-11-14		2022-11-16	2022-11-17	15 day	2023-06-30
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 2	৩২২২১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	List Attached	List Attached	SSS	HOPE	GOB	10	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 3	৩২২২১১- পেনিনা/কনফারেন্স ব্যয়	List Attached	List Attached	Cash Purchase	HOPE	GOB	10	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 4	৩২২২২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	List Attached	List Attached	Cash Purchase	HOPE	GOB	1.3	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 5	৩২২২২৭- বইপত্র ও সামগ্রিকী	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	0.7	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 6	৩২২২২৮- প্রকাশনা	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	0.7	Planned Dates		2022-11-03		2022-11-14		2022-11-16	2022-11-17	15 day	2023-06-30
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 7	৩২২২৩১- আউটসোর্সিং	List Attached	List Attached	RFQM	HOPE	GOB	10	Planned Dates		Continuation of the Previous Year (Send for Approval)							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 8	৩২২২৩৪- প্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	List Attached	List Attached	Cash Purchase	HOPE	GOB	10	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 9	৩২৪৫১০২- মুদ্রণ ও বইখরী	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	1	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 10	৩২৪৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	List Attached	List Attached	Cash Purchase	HOPE	GOB	1	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 11	৩২৪৫১০৫- অন্যান্য মনিয়ারি	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	1.875	Planned Dates		2022-08-08		2022-08-16		2022-08-18	2022-08-19	12 day	2023-06-30
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 12	৩২৪৬১০৬- পোশাক	List Attached	List Attached	RFQM	HOPE	GOB	2	Planned Dates		2022-08-08		2022-08-16		2022-08-18	2022-08-19	12 day	2023-06-30
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 13	৩২৪৭২০৩- সম্মানী	List Attached	List Attached	Cash Purchase	HOPE	GOB	12	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used In Goods	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of contract
GD 14	৩২৫৮১০১- মোটরযান (সেরামত)	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	10	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 15	৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র (সেরামত)	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	2	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 16	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার (সেরামত)	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	5	Planned Dates									
								Planned Days		All the year Remend							
								Actual Dates									
GD 17	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক (ক্রয়)	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	3.125	Planned Dates		2022-08-08		2022-08-16		2022-08-19	2022-08-19	12 day	2023-06-30
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 18	৪১১২২০৪- টেলিফোনযোগ্য সরঞ্জামাদি (ক্রয়)	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	2	Planned Dates		25/08/2022		2022-09-05		2022-09-12		2022-09-14	19 day
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD 19	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্রয়)	List Attached	List Attached	Cash Purchase	HOPE	GOB	0.25	Planned Dates									
								Planned Days		Through out the year							
								Actual Dates									
GD 20	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র (ক্রয়)	List Attached	List Attached	RFQM / Cash Purchase	HOPE	GOB	2.5	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
							Total	90.45									

25.7.22

ডা. সায়মা আখতার চৌধুরী
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

25.07.2022

ডা. মো. হাম্মুন কবীর
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

25/9/22

ডা. মিছবাহ উদ্দীন আহমদ
পরিচালক (শৃঙ্খলা)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

সুপারিশ করা হইল

Rashid 25.07.2022

ডা. মো. জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুমোদন করা হইল

25.7.22

অধ্যাপক ডা. এ এচ এম এনায়েত হোসেন
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।